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Bienvenus au 
Luxembourg !
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Mobilitätsstrategie für den 
Standort Belval

[…] Der Bahnhof Belval-Université entwickelt
sich mit rund 32.000 Ein- und Aussteigern
nach der Gare Centrale in Luxemburg-Stadt
zum zweitgrößten Bahnhof in Luxemburg
und weist dreimal so viele Fahrgäste auf wie
die Gare Esch. […]



5/46

VISITE DE LA GARE BELVAL-UNIVERSITE

DIRECTION  INSTALLATIONS  FIXES – PROJECT MANAGEMENT
22 juin 2011



6/46

VISITE DE LA GARE BELVAL-UNIVERSITE

DIRECTION  INSTALLATIONS  FIXES – PROJECT MANAGEMENT
22 juin 2011

PHASAGE STRUCTURE
Phasage

STRUCTURE A

1. CONSTRUCTION DES PILIERS
2. ÉTAIEMENT ET COFFRAGE 

INFÉRIEUR DES POUTRES
3. ÉTAIEMENT ELEMENTS SUD ET 

POSE DES ELEMENTS
4. ÉTAIEMENT ET POSE DES 

PRÉDALLES ET BETONNAGE DALLE 
INFÉRIEURE

5. COFFRAGE RAIDISSEURS ET 
POUTRE SUD

6. BETONNAGE POUTRE ET 
RAIDISSEUR SUD, POSE DES 
PRÉDALLES ET BETONNAGE DALLE 
SUD
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PHASAGE STRUCTURE
Phasage

STRUCTURE B

7. ÉTANCONNEMENT COTÉ NORD
8. POSE DES ELEMENTS 

PRÉFABRIQUES NORD
9. COFFRAGE RAIDISSEURS ET 

POUTRE NORD
10. BETONNAGE POUTRE ET 

RAIDISSEURS NORD
11. POSE DES PRÉDALLES ET 

BETONNAGE DALLE NORD
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www.cfl.lu
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Perspective
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Etudes spécifiques réalisées

• Etude de flux voyageurs
• Etude thermique
• Etude éclairage
• Etude concept surfaces commerciales
• Information Clients (site internet, webcam, 

panneaux sur site)
• Accessibilité PMR
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Luftbild
Konzeptskizze
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Personenstromanalyse
Spitzenstunde - horizontal

FUSSGÄNGERVERKEHR:

ZUM  P+R

ZUM AGORA GELÄNDE

ZUGANG 
BEHINDERTENGERECHT

ZUM BUSBAHNHOF
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OUVERT

FERME
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Quelle: Ing. Büro Dr. Lehnert
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ILLUMINATION
Vue nocturne
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Espaces de 
Vente
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Protection contre la corrosion

• Charpente métallique - intérieure
– Métallisation des profilés métalliques

• Décapage Sa 3
• Métallisation suivant EN 22063 (zinc-alu 85/15) à 120 

microns

– Mise en peinture 
• 1ère couche intermédiaire : peinture à liant époxydique 

pigmenté à l’oxyde de fer micacé 80 microns
• 2ième couche intermédiaire : peinture à liant époxydique 

pigmenté à l’oxyde de fer micacé 80 microns
• Couche de finition : peinture à liant polyuréthane 80 microns
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Protection contre la corrosion

• Charpente métallique - extérieure
– Galvanisation :

• Décapage Sa 2 1/2;
• Galvanisation à chaud suivant EN ISO 1461/EN 

ISO 1473 à 100 microns;
– Mise en peinture par thermolaquage :

• Sweeping et chromatisation.
• 1ère couche de poudre epoxy de 60 microns 
• 2ième couche de poudre polyester à 80 microns.
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Protection contre la corrosion

• Passerelle sur pignon
– Galvanisation à chaud (90 microns)

• Pignon en alumininium
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Soin
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La gare en quelques chiffres

• Budget global Gare : ± 40 M€ (estimate to finish)

• Durée travaux : 2 ½ années
de février 2008 à
septembre 2010

• Surface plateforme: 2.650 m2 (sans passerelles)

• Voyageurs (en 2020): 32.000 passages/jour
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La gare en quelques chiffres

• Béton : 5.700 m3

• Coffrage : 9.800 m2

• Armatures : 680 To
• Charpente métallique: 180 To
• Elements coques préfa : 2.900 m2
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Les intervenants

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
LUXEMBOURGEOIS

MAITRES D’OUVRAGE

INGENIEUR GENIE TECHNIQUE

INGENIEUR GENIE CIVIL

ARCHITECTE ATELIER D´ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
JIM CLEMES  S.A.

MILESTONE CONSULTING ENGINEERS

BETIC

PROJECT MANAGEMENT PAUL WURTH

COORDINATEUR DE SECURITE S&E CONSULT

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC
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Objectifs

• Sécurité
• Qualité
• Planning
• Budget
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Zéro Accidents

Gare Belval-Université = environ 
83.000 heures prestées à ce jour 
pour 0 accident de travail
Moyenne en France dans BTP en 2007 = 
1 AT-arrêt pour 20.000 heures
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Le P&R Belval
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Construction d'une aire de stationnement 
sous forme d'un parking d'accueil à Belval-
Usines 

• parking d'accueil
• 1.620 emplacements
• extension à quelque 2.500 places
• délestage du réseau routier
• stationnement des voitures privées 

des visiteurs WE et soirée
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Merci


