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Geric te Thionville

De uitbreiding van een commercieel
centrum in minder dan tien maanden tot
een goed einde gebracht dankzij staal

Breken met de traditie, de hoofdrolspelers en de
overheden tot zelfs de meest terughoudenden
overtuigen, dat is wat werd verwezenlijkt bij de
uitbreiding van het commercieel centrum Geric in
Thionville (FR). Een project dat tot een goed einde
werd gebracht dankzij het gebruik van staal voor
de structuren.

In slechts 10 maanden, van februari tot november
2013, werd de uitbreiding van het commercieel
centrum Geric in Thionville tot een goed einde
gebracht. Met een oppervlakte van ongeveer

5000 m? bevat de uitbreiding zowel nieuwe maga-
zijnen als 3 erboven gelegen bovengrondse parkeer-
niveaus, uitgevoerd in cellenliggers. Een premiére
voor Frankrijk. 'Dergelijke snelheid zou niet mogelijk
geweest zijn als we beton hadden moeten gebrui-
ken', bevestigt Olivier Vassart, hoofd R&D voor

de lange structurele producten (ArcelorMittal), de
woorden van de bouwheer. Deze planning van

de werkzaamheden heeft de handelaars in staat
gesteld geen enkele van de twee eindejaarsperiodes
(2012 en 2013) te missen, periodes waarin ze een
groot deel van hun omzet boeken.

Geric a Thionville

L'extension d'un centre commercial
menée en moins de dix mois grace a
I'acier

Faire bouger les lignes, convaincre des acteurs
et autorités jusque la réticents. C'est ce qui a été
accompli dans I'extension du centre commercial
Geric a Thionville (FR). Un chantier mené en un
temps record grace au recours de |'acier dans ses
structures.

En tout juste 10 mois, de février a novembre
2013, I'extension de I'aile sud du centre
commercial Geric de Thionville aura été menée
a bien. D'une superficie d'environ 5000 m?,
I'extension comprend a la fois de nouveaux
magasins et au-dessus 3 niveaux de parking
aérien réalisés en poutres cellulaires. Une
premiére en France. 'Une telle rapidité n"aurait
pas été possible si I'on avait utilisé du béton',
affirme Olivier Vassart, responsable R&D des
produits longs de structure (ArcelorMittal),
reprenant les termes du maitre d'ouvrage.
Cette planification des travaux a permis aux
commerc¢ants de ne manquer aucune des

deux périodes de fin d'année (2012 et 2013),
période pendant laquelle une grande partie de
leur chiffre d'affaires est réalisée.




Deze nieuwe structuren van het Geric-
handelscentrum en de parking zijn erg innoverend
voor de Franse markt. De gebruikte constructie-
technieken voor dit project passen de nieuwste
verworvenheden toe op vlak van de berekening
van structuren en brandbestrijdings-engineering

Angelina™-liggers en cellenliggers

De cellenliggers hebben als voordeel dat ze de
hoogte van de verdiepingen beperken en de indruk
van vrijheid verhogen dankzij de grote overspan-
ningen en de transparantie van de liggers. De
Angelina™-liggers die gebruikt werden tussen de
gelijkvloerse verdieping en de eerste parkeerverdie-
ping, bieden in hun grote openingen plaats aan de
verschillende technische kokers. De andere raatvor-
mige cellenliggers die gebruikt werden op de drie
verdiepingen van de parking bieden een esthetisch
transparant effect en optimaliseren de structuur van
het geheel. Deze liggers worden samengevoegd
met het skelet, eveneens uitgevoerd in staal. De
oplossing met staal maakt aldus een besparing
mogelijk in gewicht, kostprijs en uitvoeringstermijn
en een gunstiger milieubalans dan beton.

Ces nouvelles structures de centre commercial

et parking Geric sont des structures trés inno-
vantes pour le marché francais. Les techniques de
construction utilisées pour ce projet appliquent les
dernieres innovations en termes de calcul structu-
rel et I'ingénierie incendie.

Des poutres Angelina™ et cellulaires

Les poutres cellulaires présentent I'avantage de
diminuer la hauteur entre étages et augmen-
tent I'impression de liberté grace aux grandes
portées et a la transparence des poutres. Les
poutres Angelina™, utilisées entre le rez-
de-chaussée et le premier étage de parking,
recoivent en leurs larges ouvertures les diffé-
rentes gaines techniques. Les autres poutres
cellulaires alvéolées utilisées aux trois niveaux
de parking apportent un effet esthétique de
transparence et optimisent la structure de
I'ensemble. Ces poutres viennent s'ajouter a
["ossature, elle aussi en acier. La solution acier
permet ainsi un gain de poids, de colt et de
temps de réalisation, et un bilan environne-
mental plus favorable que le béton.
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. B . . . . . ‘u De structuur van de commerciéle zone is de eerste
. berekende referentie met Angelina™-liggers

die maar gedeeltelijk tegen brand beschermd
moesten worden door rekening te houden met

het membraaneffect van staal-betonstructuren in
geval van brand. De parking is het eerste grote
goed geventileerde parkeergebouw in Frankrijk dat
gebouwd zal worden met behulp van cellenliggers
van ArcelorMittal die niet tegen brand beschermd
zijn. Een andere bijzonderheid van dit project is
dat de gelijkvloerse verdieping bestemd is voor

het commercieel centrum en dat de drie bovenste

etages een bovengrondse parking zullen vormen
(eerste realisatie van dit type structuur in Frankrijk).

= Uitbreiding op de bestaande parking
£

De eigenaars van het commercieel centrum Geric
hebben beslist om het handelsgedeelte van hun

s 4 I \N\SS
R gebouw te verlengen, maar het was voor hen
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—_— e onmogelijk om de grondoppervlakte te vergroten.

Dat betekent dat deze uitbreiding moest gebeuren
op de oppervlakte van hun bestaande parking.

La structure de la zone commerciale est |a
premiére référence de poutres Angelina™
calculées partiellement protégées en tenant
compte de I'effet membrane des structures
mixtes en cas d'incendie. Le parking est le
premier parc de stationnement largement
ventilé en France qui sera construit en utili-
sant des poutres cellulaires ArcelorMittal

non protégées contre I'incendie. Une autre
particularité de ce projet est que le rez-de-
chaussée est consacré au centre commercial et
les trois étages supérieurs seront un parking a
ciel ouvert (premiére réalisation de ce type de
structure en France)

Extension sur le parking existant

Les propriétaires du centre commercial Geric

ont décidé de prolonger la partie commerciale
de leur batiment, mais il était impossible pour
eux d'étendre la taille de leur propriété. Cela

signifie que cette extension devait se faire sur
la surface de leur parking existant. Comme le
nombre de places de stationnement était déja




Aangezien het aantal parkeerplaatsen al een
probleem was, mocht het nieuwe concept het
totale aantal beschikbare parkeerplaatsen zeker
niet verminderen. Men heeft dan maar beslist om
een parking met verscheidene verdiepingen te
bouwen boven de uitbreiding van het winkelcen-
trum. Dus zal deze parking per slot van rekening
over meerdere verdiepingen 3 vloerniveaus bevat-
ten, en zal het aantal parkeerplaatsen voor het
winkelcentrum groter zijn dan momenteel het
geval is. De structuur bestaat uit vier verdiepingen
van ongeveer 70 x 70 m groot (Fig.1).

De keuze van de structurele elementen

De eigenaars, architecten en het studiebureau hebben
zich ingespannen om het structurele systeem te opti-
maliseren om een zo goedkoop mogelijke structuur
te verkrijgen die maximaal rekening houdt met het
milieu. Ze hebben dus van meetaf aan gekozen voor
staal en een gemengde constructie.

Voor de vloerplaat tussen de gelijkvloerse verdie-
ping en de parking hebben de architecten gekozen
voor Angelina™-liggers om grote openingen te
hebben om het hele ventilatie- en leidingsysteem
door te laten (Fig.2).

un probléme, le nouveau concept ne devait
pas diminuer la quantité totale de places de
parking disponibles. Il a été décidé d'ajouter,
sur le dessus de I'extension du centre commer-
cial, un parking a plusieurs étages. Donc
finalement, ce parking multi-étages aura 3
niveaux de planchers, le nombre final de places
de stationnement sera augmenté par rapport
au nombre actuel disponible pour le centre
commercial. La structure est composée de
quatre étages qui ont une dimension approxi-
mative de 70 x 70 m. (Fig.1).

Le choix des éléments structurels

Les propriétaires, les architectes et le bureau
d'études se sont efforcés d'optimiser le systéme
structurel afin d'atteindre la structure la plus
économique et la plus respectueuse de I'environ-
nement. Leur choix s'est donc directement orienté
vers |'acier et de la construction mixte.

Pour la dalle entre le rez-de-chaussée et le
parking, les architectes ont choisi les poutres
Angelina™ afin d'avoir de grandes ouvertures
pour y passer tout le systéme de ventilation et de
tuyauterie (Fig.2) .

Fig.1: 3D-aanzicht op de structuur
Fig.1: Vue 3D du systeme structurel
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Fig. 2: Angelina™-liggers voor de gelijkvloerse verdieping
Fig. 2: Poutres Angelina™ pour le rez-de-chaussée
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Fig.3: ACB-liggers voor de structuur van de parking
Fig.3: Poutres ACB pour la structure du parking

Fig.4: Verdeling van de auto’s volgens de 3
Franse brandscenario’s

Fig.4: Répartition des voitures dans les 3
scénarios d'incendie francais

Voor de parkingniveaus werden cellenliggers
gebruikt zowel om het structurele systeem te
optimaliseren als om architecturale redenen.
Aangezien het verticale deel van de liggers een
groot aantal openingen bevat, zal het afgewerkte
niveau van het plafond door de bezoeker waar-
genomen worden als het vloerplaatniveau en niet
als het niveau van de onderste flens van de ligger
zodat voor het 'menselijke brein' de liggers trans-
parant zullen schijnen. Dit betekent dat het gevoel
van vrijheid en veiligheid benadrukt zal worden.
Voor de duurzaamheid werd beslist om de zicht-
bare structuur te galvaniseren en niet uit te rusten
met een bescherming tegen brand (Fig.3).

Innoverende Fire Safety Engineering

De Franse procedure voor de berekening van de onbe-
schermde structuur van de parking werd gevolgd.

In de berekening werd rekening gehouden met de
drie gebruikelijke brandscenario’s in Frankrijk (Fig.4):
- 4 auto’s rond een centrale kolom

- 7 auto’s op een lijn, in de hoek van de parking
- 1 auto in de circulatiezone

De innovatie is dat voor de cellenliggers de struc-
turele berekening werd uitgevoerd met behulp van
de modellen die ontwikkeld werden in het recente
RFCS FICEB + -project. Voor dit onderzoeksproject
was het erg ingewikkeld om rekening te houden
met de specifieke eigenschappen van cellenliggers
bij brand.
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Pour les niveaux de parking, les poutres cellu-
laires ont été utilisées afin d'optimiser le systeme
structurel mais aussi pour des raisons architec-
turales. Comme la partie verticale des poutres
contient un grand nombre d'ouvertures, le niveau
fini du plafond sera percu par le visiteur comme
le niveau de la dalle et non le niveau de I'aile
inférieure de la poutre, de sorte que pour le
‘cerveau humain', les poutres deviendront trans-
parentes. Cela signifie que la sensation de liberté
et de sécurité sera mise en évidence. Pour la
durabilité, il a été décidé de galvaniser la struc-
ture qui restera visible et non protégée contre
I'incendie (Fig.3)

L'innovation de I'ingénierie incendie

La procédure francaise pour le calcul de la struc-
ture de parking non protégée a été suivie.

Les trois scénarios d'incendie habituels francais

ont été pris en compte dans le calcul (Fig.4) :

- 4 voitures autour d'une colonne centrale

- 7 voitures sur la ligne, a I'angle du parc de
stationnement

- 1 voiture dans la zone de circulation

L'innovation est que le calcul structurel a été réalisé
pour les poutres cellulaires en utilisant les modéles
développés dans le récent projet RFCS FICEB +.
Avant d'avoir réalisé ce projet de recherche, il aurait
été trés compliqué de prendre en compte les spécifi-
cités des poutres cellulaires en situation d'incendie.
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Voor de handelszone werd voor de eerste keer op
de Franse markt een nieuwe berekeningstechniek
gebruikt waarbij rekening wordt gehouden met
het membraaneffect van de gedeeltelijk bescherm-
de, gemengde structuren in geval van brand.

Deze berekeningstechniek is gebaseerd op diverse
onderzoeksprojecten en werd toegepast in de soft-
ware MACS+ die gratis gedownload kan worden
op www.arcelormittal.com/sections. Deze techniek
maakt een besparing mogelijk van ong. 50% van
de bescherming tegen brand door deze alleen aan
te brengen waar nodig (Fig.5)

Besluit

Wegens de afwezigheid van een referentiecon-
structie in Frankrijk moest vanwege de controle-
diensten aan specifieke eisen voldaan worden. Het
feit van een parkeergebouw in staal boven een
gebouw dat een massa mensen kan ontvangen is
een premiére. Bovendien is deze parking gebouwd
met behulp van cellenliggers en ook dit is een
premiere voor de Franse markt. Men moest dus
aantonen dat de veiligheid van dit gebouw maxi-
maal was. Om dit te doen, werden de laatste tech-
nieken en technologieén die ontwikkeld werden
door Global R&D van Arcelor Mittal gebruikt.

Dit project zal een referentie worden voor open
parkeergebouwen en commerciéle centra, zowel
dankzij de optimalisatie van de stalen structuren
en de architectuur, als door de perfecte planning
waardoor de exploitanten geen enkele eindejaars-
periode hebben moeten missen.

Pour la zone commerciale, la nouvelle technique
de calcul tenant compte de I'effet membrane des
structures mixtes partiellement protégées en cas
d'incendie a été pour la premiére fois utilisée sur
le marché francais. Cette technique de calcul est
basée sur divers projets de recherche et a été
implémentée dans le logiciel MACS+ disponible
en téléchargement gratuit sur www.arcelormittal.
com/sections. Cette technique permet une écono-
mie d'environ 50% de la protection contre le feu
en mettant la protection uniquement la ou elle est
nécessaire (Fig.5).

Conclusion

Du fait de I'absence de référence constructive en
France, il a fallu répondre a des exigences spéci-
fiques de la part des services de controle. Le fait
d"avoir un parking multi-étages en acier au dessus
d'un batiment pouvant recevoir un large public est
une premiére. De plus, ce parking est construit a
I"aide de poutres cellulaires ce qui est aussi une
premiere pour le marché Francais. Il a donc fallu
démontrer que la sécurité de cet ouvrage était
maximale. Pour ce faire, les dernieres évolutions
techniques et technologiques développées par la
Global R&D d'ArcelorMittal ont été utilisées.

Ce projet deviendra une référence dans les
parkings ouverts et centres commerciaux tant
grace a I'optimisation des structures et de I'archi-
tecture acier qu'au planning parfait qui a été mis
en place, permettant aux exploitants de ne perdre
aucune période de fin d'année.

Niet-beschermde profielen
Profils non protégés
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Fig.5: Bovenaanzicht van de winkelzone
Fig.5: vue en plan de la zone commerciale
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